「道の駅発酵の里こうざき」リニューアル工事の状況をお知らせします

現在、「道の駅 発酵の里こうざき」では、圏央道神崎パーキングエリア（仮称）（以下「PA」）との連結に向けて、道の駅施設のリニューアル工事を進めています。

PA 連結部をはじめとする造成工事や、道の駅施設の駐車場整備工事などの土木工事については、建築工事後に施工する一部の外構工事を除き完了しています。現在は、建築工事を中心に進めているところです。

建築工事では、売場面積を現在の約３倍に拡張する新たな発酵市場の整備に加え、交流スペースやPA 利用者にも対応したトイレを備えた建物の新築工事を行っています。また、レストラン棟の増改築工事や、シャワールームの新設も進めています。

一方で、工事入札の不調や今年９月の長雨による施工への影響などにより、当初計画していた工程に遅れが生じています。このため、本事業の完成時期については令和８年度完成を予定しているPA との同時期を予定しておりましたが、当初の見込みから変更が必要な状況となっています。

町では、一日も早く皆様に新しい施設をご利用いただけるよう事業を進めています。

今後の見通しが明らかになり次第、改めてお知らせいたします。

リニューアル工事が完成後は、高速道路を降りることなく道の駅施設を利用できるようになるとともに、町民の皆様をはじめ、多くの来訪者にとってより利用しやすい施設となるよう整備を進めてまいります。

東側から見た完成図



西側から見た完成図

