


JR保線工事に伴う通行止のお知らせ

皆様には、日頃からJR東日本へのご協力を頂き、深く感謝しております。
私どもは、輸送の安全確保のため、線路保守及び修繕工事を行っております。
そのため、沿線の皆様には何かとご迷惑をおかけ致しておりますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

つきましては下記日時の通り、踏切工事に伴い、下記踏切の全面通行止を実施しますので施工中は、迂回くださるよう、よろしくお願いします。

監督	JR東日本旅客鉄道株式会社 保線技術ユニット(成田) TEL 0476-22-0277
施工	(株)交通建設 千葉支店 成田線路工事所 TEL 0476-24-3002
日時	別途記載の作業工程表を参照(17日間)
内容	郡県道踏切全面通行止め(22時30分～翌日5時00分まで)
通行止め箇所	JR成田(松)線 下総神崎駅構内 郡県道踏切道(国道356号)
道路管理者	千葉県香取土木事務所 管理用地課 TEL 0478-52-5193

NO.1





作業工程表

11月

NO.3止

[illegible]

12月

月 日		12月																														
		12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31
工	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
	連接軌道設置(起点方)																															
	舗装ブロック設置(終点方)																															
	舗装ブロック設置(起点方)																															
	予備日																															
総経路監視																																